

			<b>Charge en H / Participant</b>			
<b>Description de l'activité</b>	<b>Charge en %</b>	<b>Charge en H</b>	<b>G.A.</b>	<b>G.G.</b>	<b>M.I.</b>	<b>Q.M.</b>
<b>Total</b>	<b>100 %</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Gestion de projets</b>	<b>26 %</b>	<b>51</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Spécification</b>	<b>4 %</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Conception préliminaire</b>	<b>13 %</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Conception détaillée</b>	<b>24 %</b>	<b>47</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Codage</b>	<b>20 %</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Intégration</b>	<b>6 %</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Soutenance</b>	<b>8 %</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>