

Description de l'activité			Charge en H / Participant					
			Charge en %	Charge en H	G.A.	G.G.	M.I.	Q.M.
Total			100 %	243	57	64	64	58
Gestion de projets			37 %	91	19	26	26	20
Réunion de lancement			2 %	4	1	1	1	1
Planning prévisionnel et Suivi d'activités			2 %	4	1	1	1	1
Réunions de suivi			10 %	24	6	6	6	6
Rédaction			10 %	24	4	8	8	4
Outils collaboratifs (svn, wiki)			14 %	35	7	10	10	8
Spécification			3 %	8	2	2	2	2
Définition des fonctionnalités			3 %	8	2	2	2	2
Conception préliminaire			12 %	28	7	7	7	7
Définition d'un modèle de données			2 %	4	1	1	1	1
Définition d'un format de fichiers associé au modèle de données			2 %	4	1	1	1	1
Définition des fonctionnalités			5 %	12	3	3	3	3
Définition des différents modules (.h)			3 %	8	2	2	2	2
Conception détaillée			16 %	40	10	10	10	10
Définition des structures de données			2 %	4	1	1	1	1
Définition des fonctions			8 %	20	5	5	5	5
Définition des tests unitaires			2 %	4	1	1	1	1
Auto-formation Gtk et Glade			5 %	12	3	3	3	3
Codage			20 %	48	12	12	12	12
Ecriture des interfaces (.h)			2 %	4		2	2	
Ecriture du makefile			2 %	4	2			2
Ecriture des différentes fonctions			13 %	32	8	8	8	8
Tests unitaires			3 %	8	2	2	2	2
Intégration			5 %	12	3	3	3	3
Intégration des différents modules			3 %	8	2	2	2	2
Tests d'intégration			2 %	4	1	1	1	1
Soutenance			7 %	16	4	4	4	4
Préparation de la soutenance			5 %	12	3	3	3	3
Soutenance			2 %	4	1	1	1	1